


УТВЕРЖДАЮ
 Глава администрации
 городского округа г. Михайловка
 И.Н.Эфрос
 (Ф.И.О.) _____ 2015 г.



План развития МКОУ «Секачёвская ООШ» по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов

№ п/п	Наименование объекта по сферам (с указанием адреса)	Номер паспорта доступности ОСИ, дата последнего обследования объекта	Вид деятельности и соответствия с учредительными документами	Оценка состояния доступности объекта для категорий* инвалидов согласно данным Паспорта доступности социальной инфраструктуры (ОСИ)	Итоговое заключение	Предложения по адаптации объекта (с указанием сроков проведения работ)			Планируемые результаты влияния мероприятий на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг														
						** Адаптация объекта в рамках проведения капитального ремонта	Адаптация объекта в рамках реализации государственной, муниципальной (целевой, ведомственной) программы, предусматривающей повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов	*** Адаптация объекта путем иных организационных решений предоставления социально значимых услуг (доступность услуг)	мероприятие	срок реализации	мероприятие	срок реализации	мероприятие	срок реализации	К	О	С	Г	Описание показателей результатов				
				К О С Г		мероприятие	срок реализации	мероприятие	срок реализации	мероприятие	срок реализации	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

1. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Секачёвская основная общеобразовательная школа» городского округа Михайловка	36000075, 02.06.2015	Образовательная деятельность: б. представление начального общего, основного общего образования	В Н Д	Д У	Д У	Д У	Д У	ДУ	Капитальный ремонт крыши	Июнь 2015 года	Обустройство прилегающей территории: Устранение дефектов тротуарного покрытия;	2017год	Д Ч	После выполнения всех запланированных работ, объект будет частично доступен для К,О,С,Т.		
												2016год	Д Ч			
															2017год	Д Ч
												2016год	Д Ч			
															2017год	Д Ч
												2019год	Д Ч			
															2018год	Д Ч

